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Article 1 - GENERALITES

1.1. OBJET DU MARCHE
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent les travaux de
Rénovation du terrain synthétique sur la Commune ESQUELBECAQ.

Description des travaux :

Le marché comprend :

1 - TRAVAUX PREALABLES

2 - DEPOSE DEMOLITION TERRASSEMENTS

3- RESEAUX

4- TERRAIN DE JEUX EN GAZON SYNTHETIQUE
5 - EQUIPEMENTS SPORTIFS

6 — SERRURERIE

1.2. MAITRE D'OUVRAGE

Dés la notification du marché le maitre d’ouvrage désignera le représentant du pouvoir adjudicateur, personne
physique dument habilitée a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution du marché.
D’autres personnes physiques pourront étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution du
marché.

1.3. MAITRISE D'OEUVRE

Le Maitre d'ceuvre est chargé d'une mission témoin complete, sans mission EXE et donc limitée au VISA des
études d’exécution, réalisées aux frais et par le Titulaire.

Des la notification du marché le maitre d’ceuvre désignera la personne physique ayant pour qualité de le
représenter, notamment pour signer les ordres de service.

1.4. ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION
Cette mission sera assurée par la maitrise d’ceuvre

1.5. CONTROLE TECHNIQUE
Sans objet.

1.6. COORDINATION SECURITE PROTECTION DE LA SANTE (S.P.S)
Sans objet.

1.7. TITULAIRE DU MARCHE

Cet article précise l'article 3.4.1 du CCAG Tx

Dés la notification du marché le titulaire désignera une personne physique dument habilitée a le représenter pour
les besoins de I'exécution du marché.

Toute modification survenant au cours du marché et qui se rapportent :
e Aux personnes ayant pouvoir de I'engager
e Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité
e A saraison sociale, sa dénomination, la répartition de son capital et des personnes physiques ou morales
qui le contrélent.
Seront notifiés sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur

Le non respect des directives et observations de la maitrise d’ceuvre ou I'absence de capacité a les mettre en
ceuvre permettront a la maitrise d’ceuvre d’écarter de cette représentation, sur lettre recommandée adressée au
titulaire, la personne physique habilitée a le représenter. Le titulaire aura 5 jours calendaires a réception de cet
avis pour désigner une autre personne physique habilitée a le représenter.

CCAP
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1.7.1 Co-Traitance

Cet article précise l'article.3.5 du CCAG

Toute décision, notification ou information de toute sorte ne sera communiquée qu’au seul mandataire du
groupement. Seul ce mandataire est habilité a transmettre toute demande au maitre d’ceuvre ou au maitre
d’ouvrage.

1.7.2 Sous-Traitance

Cet article précise l'article .3.6 du CCAG

L’article 3.6 du CCAG s’applique aux sous-traitants directs comme indirects.

Il est précisé qu’aucun sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur le chantier sans que le représentant du
pouvoir adjudicateur ne I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement.

L’intervention du sous-traitant doit également étre précédée d'une transmission de son P.P.S.P.S au
coordonnateur S.P.S et / ou a défaut, au représentant de la matitrise d’ceuvre

Tout document émanant du sous-traitant doit étre transmis par le titulaire du marché avec sa validation. Seul le
représentant du titulaire du marché a qualité pour présenter les observations, réserves, demandes du sous-
traitant.

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irréguliére pour non conformité au cahier des charges.

1.8. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Cet article déroge a l'article 4 du C.C.A.G
Les piéces constitutives du Marché sont les suivantes et prévalent les unes contre les autres dans l'ordre
décroissant suivant :
- L’Acte d'Engagement (A.E), et ses éventuelles annexes
- Le Présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P)
- Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U),
- Le Détail Quantitatif Estimatif (D.Q.E),
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P),
- Le Dossier des Plans :
- N°1 - Plan de situation
- N°2 - Plan d’état des lieux
- N°3 - Plan masse et réseaux
. Le rapport Labosport R221151-A1

. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux Marchés Publics de Travaux selon
larrété du 30 mars.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux Marchés Publics de Travaux passés
au nom de I'Etat et des collectivités, pour les fascicules concernés par les présents travaux, en vigueur a la date
d'établissement des documents de la consultation.

- Les actes spéciaux de sous traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

. Le mémoire technique présenté par le candidat.

En cas de contradiction ou de divergence entre les stipulations des piéces constitutives du marché celles-ci
prévalent dans I'ordre ou elles sont énumérées.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix défini a l'article
2.3.

1.9. PROPRIETE INTELLECTUELLE DES DOCUMENTS CONFIES A L’ENTREPRISE

Cet article précise l'article 5 du CCAG

Les obligations générales de confidentialité et la protection des données a caractére personnel sont celles de
l'article 5 du C.C.A.G.

Les entreprises candidates ayant retiré un dossier de consultation s’interdisent de divulguer ou de dupliquer tout
ou partie des informations et piéces (écrites ou graphiques) du présent marché ou mises a disposition dans le
cadre de celui-ci, comme d’en faire un usage autre que celui pour lesquelles elles sont mises a disposition.

La totalité des piéces du D.C.E demeure la pleine et entiére propriété du Maitre d'ceuvre.

Toute infraction au présent article pourra entrainer les poursuites prévues par le |égislateur, notamment sur la
protection de la propriété intellectuelle.
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1.10. ASSURANCES

Cet article précise l'article 8 du CCAG

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution de
ses prestations, le Titulaire devra justifier qu'il est titulaire au moyen, d'une attestation portant mention de
I'étendue de la garantie de :

- Une assurance garantissant les tiers en cas d'accident et/ou de dommages corporels et / ou matériels causés
directement ou indirectement par I'exécution de son marché, et qu'il a réglé les primes afférentes a cette
assurance.

- Une assurance garantissant la décennale sur les travaux de fondations du futur sol sportif

- L'assurance, éventuellement jointe a l'offre et dans ce cas annexé au présent marché, des garanties
particuliéres contractuelles.

De plus, pour le cas ou il serait utilisé des produits et / ou des procédés de construction dits de "TECHNIQUE NON
COURANTE", le Titulaire devra justifier la souscription d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 du Code civil et LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2,
spécifique aux produits et / ou procédés de construction employés ou, a défaut, d'un avenant a la police
principale portant extension de garantie des garanties offertes par ladite police.

Le Titulaire devra produire la justification que les fabricants de ces produits et / ou procédés de construction sont
couverts au titre de lI'assurance obligatoire pour les "ELEMENTS POUVANT ENTRAINER LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE".

Article 2 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

2.1. CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

2.1.1 Les prix du Marché sont hors T.V.A. et sont établis suivant l'article 9 du C.C.A.G.

En tenant compte des dépenses correspondantes aux dispositions ci-aprés :
e Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution de
travaux ; il reconnait avoir notamment avant la remise de son acte d'engagement :

- Pris connaissance compléte et entiere du site, de I'emprise et de ses abords, des conditions
d'accés et de stockage, des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les
éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux.

- Apprécié toutes les difficultés inhérentes au site.

- Contr6lé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises.

- S'étre entouré de tous les renseignements complémentaires nécessaires aupres du maitre
d'ceuvre et auprés de tous services ou autorités compétentes.

Tous les frais inhérents a une constitution en groupement d’entreprises ou a une sous-traitance sont réputées
intégrés dans le prix conformément aux articles 9.1.2 et 9.1.3 du CCAG.

2.1.2 Reglement des ouvrages ou prestations faisant I'objet du Marché

Il sera réglé par des prix unitaires dont le libellé est donné dans le Bordereau des Prix Unitaires.

Les projets de décompte seront réalisés sur la base des prix unitaires appliqués aux quantités effectivement
réalisées.

2.1.3 Sous-détail de prix

Cet article précise l'article 9.3 du CCAG

Si le Maitre d'ceuvre I'estime nécessaire, le titulaire fournira dans un délai de vingt jours ouvrables a compter de
la notification d’un ordre de service le sous-détail d’'un prix unitaire.

L’absence de production de ces pieces fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure de reglement du premier
acompte qui suit la date d’exigibilité de cette piéce.

CCAP
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2.2. INDEMNITES DUES AU TITRE DU FRACTIONNEMENT PAR TRANCHES
Aucun rabais ni aucune indemnité de dédit ou d’attente ne sera due en cas de forme de marché fractionné a
tranches.

2.3. VARIATION DANS LES PRIX
La date d’établissement du prix initial est la date a laquelle le candidat a remis son prix dans I'offre.
Ce mois est appelé mois zéro.

Les répercussions sur les prix du Marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont
réputées réglées par des stipulations ci-apres :
. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées ci-apres.

1.1.1 Modalités d'actualisation ou de révision des prix

L'actualisation est effectuée par application au montant des prix d'un coefficient d'actualisation (C) donné par la
formule :

C.=1(d-3)

lo
Dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché respectivement au mois
zéro et & la date antérieure de 3 mois a la date de démarrage des travaux fixée par l'ordre de service.

Le coefficient ainsi formé s’applique pendant toute la durée du marché quel qu’en soit ses interruptions.

1.1.2 Choix de l'index
L'index | de référence choisi en raison de sa structure pour I'actualisation du prix des travaux est :

TP 03
Ces indices sont publiés au Journal Officiel par le Minsitére de I'Ecologie, de I'Energie, du Développement

Durable et de la Mer (MEEDDAT)

2.4. PRESENTATION DES DECOMPTES
Cet article précise l'article 12 du CCAG

POINT PARTICULIER : Attention depuis le 1/1/2020, I'obligation de transmission des factures par voie
électronique s’impose a tous. La transmission des factures papiers n’est plus possible.
Les titulaires de marché ont donc I'obligation d’utiliser Chorus Pro pour I'envoi de leurs factures sur ce marché.

2.4.1.1 Par CHORUS PRO

Le Titulaire est invité a dématérialiser ses factures en application de 'ordonnance n°2014- 697 du 24/06/2014, en
utilisant la solution technigue « Chorus Portail Pro » qui permet le dépét, la réception et la transmission des
factures électroniques et leur suivi. Se connecter a https://chorus-pro.gouv.fr

N° SIRET de la commune d’Esquelbecq : 21590210700030
N° SIRET du maitre d’ceuvre : 38953428000042

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au
paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numeérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

CCAP
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiere et comptable de I'entité
publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux
de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. Elles
comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du destinataire de
la facture.

Le dépdt d’une facture de travaux dans Chorus Pro suit le cheminement suivant :

Dépdt d'un projet de
décompte mensuel par
le fournisseur (A4)

L

A. Sglectionnez le mode E. Complétez les informations F. _[}'épl_ls_el
et le format de dépdt de la facture 3 la piéce jointe
Les mod dépit initial = P

Les formats : PDF ou XML @/ ] { -y

1

D. Identifiez les acteurs

h

| B. Saisissez les informations [ G. Envoyez la facture
complémentaires = |
Cadre de facturation “ @
Structure |
o Maltrise :

l ’ d'eeuvre
\ IE! ) ' H. Réception et validation du |

C. Telechargez le fichier projet de décompte mensuel

B ‘ _— Maitrise par la MOE

d'ouvrage ) ﬂ

2.4.1.2 Modele exigée
a) A la fin de chaque maois, le titulaire remet au Maitre d'ceuvre via Chorus Pro sur le modéle présenté ci-
dessous, un projet de décompte établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre, du
fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.
La présentation des décomptes reprend en colonnes séparées : Les quantités du marché, les quantités
facturées sur la période précédente et les quantités cumulées.
Modele de présentation des décomptes :

CCAP
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MARCHE REALISE AVANCEMENT MONTANT
Qté Quantités
N°| Désignation du poste V] Marché Précédentes mois cumulées | Exprimés en % | P.U. marché du mois Cumulé
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €
Total cumulé € H.T. 0,00 €
Décompte précédent n° 0,00 €
Décompte précédent n° 0,00 €
Total € H.T. Décompte n° 0,00 €
T.V.A. 20% 0,00 €
Total € T.T.C. Décompte n° 0,00 €

Ce montant est établi a partir des quantités réalisées ou estimées et des prix de base, c'est-a-dire
figurant dans le marché, sans actualisation, ni révision des prix. La présentation du montant fera ressortir
le montant des acomptes précédents acceptés par la maitrise d’ceuvre et, par différence avec le montant
total, le montant du présent acompte mensuel. Les montants aux différents cotraitants et/ou sous traitants
feront I'objet d’'un visa de répartition signé du mandataire et/ou du titulaire principal.

2.4.1.3 Décompte Général et Définitif

Le décompte final sera établi conformément a l'article 12.3 du C.C.A.G. L’absence de récapitulatif des réserves
émises par le titulaire dans sa présentation de décompte final sera considérée de facto comme un abandon de
ses réserves.

2.5. REGIME DES PAIEMENTS

Les reglements d’avances et d’'acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs.

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG Travaux.
Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1 du CCAG Travaux.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

Le point de départ du délai de paiement est formé par la date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de
décompte établi par le Titulaire.

Ce point de départ pourra étre suspendu selon les dispositions de I'article R 2192.27 du code de la commande
publique notamment :
e Sila demande d’acompte ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions précisées par la loi ou
par le contrat ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.

Le délai global de paiement expire a la date a laquelle le comptable assignataire des paiements effectue les
formalités nécessaires au virement des sommes dues.

Le taux d’intérét a prendre en compte pour le calcul des intéréts moratoires est celui en vigueur a la date a
laguelle les intéréts ont commencé a courir.

2.6. PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE

2.6.1 Désignation des sous-traitants en cours de Marché
Les conditions du régime de la sous-traitance sont celles définies par la loi n°75-1334 du 31.12.1975, du décret
76-476 du 31.05.1976 et des textes subséquents.
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Les dispositions relatives a la sous-traitance décrites aux articles L 2193.1 & 2193.7 du code de la commande
publique s’appliquent au présent marché.
A ces dispositions s’ajoutent les dispositions suivantes :
- Les demandes d’agrément des sous traitantss ont a transmettre au Maitre d’ceuvre qui se
charge aprés vérification de les transmettre au pouvoir Adjudicateur,
- Une fois le sous traitant notifié par ce dernier, une copie de la déclaration (DC4) esera
transmise au Maitre d’ceuvre sous huit jours.

2.6.2 Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation, par celui-ci, de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs, conjoints ou solidaires, compte tenu des modalités de répartition
des paiements prévues dans le Marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut pour chaque co-traitant, acceptation du montant
d'acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente au marché
assigné a ce co-traitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le Maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une
éventuelle révision, ou actualisation, des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre
eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des
Entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance en indiquant la somme a régler par le
Maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision, ou
actualisation, des prix, prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

Les sous-traitants doivent libeller leurs demandes d’acompte au nom du représentant du Pouvoir adjudicateur.
Les dispositifs d’avances forfaitaires prévues aux articles R 2191.3 et R 2193.10 du code de la commande
publique ne s’appliquent aux sous-traitants que dans les cas prévus

Lorsque le sous-traitant utilise le portail de facturation Chorus Pro, il dépose sa demande de paiement sans autre
formalité. Le titulaire dispose de 15 jours a compter de ce dépbt pour accepter ou refuser la demande de
paiement sur le portail de facturation.

2.7. REPARTITION DES PAIEMENTS

En cas de groupement solidaire, un compte unique de transfert sera ouvert au nom du groupement.

En cas de groupement conjoint, un tableau d’éclatement des montants dus aux différents opérateurs
économiques sera présenté au plus tard avec la premiére situation, signé de tous les membres du groupement.

2.8. GARANTIE FINANCIERE
Sans objet.

2.9. AVANCE

Sauf disposition contraire dans I'acte d’engagement, une avance sera accordée au titulaire en application des
articles R 2191 et R 2193 du code de la commande publique.

Le montant de I'avance est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour les sous-traitants par a 5 (cinq) % du
montant toutes taxes comprises des prestations a exécuter dans les douze mois suivant la date d’effet de I'ordre
de service de démarrage du marché.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai fixé a l'article 2.5 du présent C.C.A.P a partir de la
notification de I'acte qui comporte commencement d’exécution du marché si un tel acte est prévu ou a défaut a
partir de la date de notification du marché, dés lors que le pouvoir adjudicateur a recu les justificatifs relatifs aux
clauses conditionnelles prévues pour le versement de cette avance.

Le remboursement de cette avance s’effectuera sur les sommes dues au titulaire quand le montant de prestation
atteint 65% du marché et devra étre terminé lorsque le montant atteint 80%.
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Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d’acompte ou
de solde.

Le remboursement de I'avance est prévu dans les conditions suivantes :

Si le montant de 'acompte ne permet pas de rembourser la totalité de I'avance, 50% a un acompte, 50% a
l'autre.

Article 3 - DELAI D'EXECUTION — INTEPERIES, PENALITES ET RETENUES

Les pénalités, primes et retenues définies au présent article seront révisables dans les conditions définies a
l'article 2.3 du C.C.A.P.

Toutes les pénalités sont cumulables. Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n’est pas exonéré des
pénalités lorsque leur montant total ne dépasse pas 1.000 euros HT pour I'ensemble du marché.

3.1. DELAI D'EXECUTION

Cet article modifie, précise l'article 18 du CCAG

Les délais figurent dans I'Acte d'Engagement. Les délais contractuels integrent les périodes de congés payeés.
L’'ordre de service de démarrage du délai d’exécution intégre le délai de préparation fixé a larticle 4.2 du
C.C.AP.

3.2. INTEMPERIES
En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-
apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-aprées :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée Conditions de reprise
Pluie 5mm 24 h IPI rétabli (égal ou sup. a 6)
Vent 80 km/h 2h Vitesse inf. a 40 km/h
T° air -5°C 1h. T° sup. a 0°C
T° sol 0°C lh T°sup.a2°C

La station météorologique retenue pour l'application de ces dispositions est celle de : STEENVOORDE (59)

En fonction de la nature des travaux, des jours d'intempéries pourront également étre arrétés selon une
procédure de constat contradictoire avec le Maitre d'ceuvre, et sur demande expresse de I'entreprise actant de
I'impossibilité de poursuivre les travaux dans le respect des prescriptions du C.C.T.P ou des piéces citées en 1.8.

3.3. PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION

Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG, le Titulaire subira, en cas de non-respect de la date limite
d'achévement des travaux, une pénalité journaliére forfaitaire représentant 1/500° du montant Hors Taxe de son
marché pour chaque jour calendaire de retard.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA.

3.4. PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION

Cet article précise l'article 18.2 du C.C.A.G

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du C.C.A.G, le nombre de journées d'intempéries réputées
prévisibles est fixé a 5 jours calendaires.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé, par ordre de service, d'un nombre de jours égal a celui pendant
lequel un au moins des phénoménes naturels mentionnés au 2.1.1 du C.C.A.P auront dépassé son intensité
limite, pour autant qu'il y ait entrave a I'exécution des travaux.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris entre deux journées en intempéries sont ajoutés pour
le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

3.5. DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En cas de retard pour la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le Titulaire
conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a 3.000 € (trois mille euros) sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 19.3 du C.C.A.G sur les sommes dues au Titulaire.
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En cas de carence du Titulaire, le Maitre de l'ouvrage pourra se substituer a lui pour I'établissement des
documents a charge pour le Titulaire d’en régler les dépenses.

Article 4 - REALISATION DES OUVRAGES

4.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRO DUITS

Cet article modifie, précise l'article 21 du CCAG

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
représentant du Maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui
pourrait constituer un début d'approvisionnement.

L'utilisation par le titulaire de matériau, produit ou composant d’'une qualité différente de celle fixée au marché
n'est acceptée que si cette validation est inscrite par le représentant du maitre d’ceuvre au compte rendu de
chantier. Cette utilisation doit étre soumise par le titulaire a validation de la maitrise d’ceuvre avec tous les
documents justificatifs et descriptifs huit jours au moins avant toute mise en ceuvre.

La mise en ceuvre sans validation préalable est réputée refusée. Sur injonction du maitre d’ceuvre par ordre de
service et dans le délai fixé par cet ordre le titulaire est tenu de mettre en conformité ses ouvrages. Les travaux et
I'ensemble des frais nécessaires a la mise en conformité sont a la charge exclusive du titulaire.

4.2. PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG,
La période préparation du chantier est fixée a 10 jours.

Le Titulaire devra dresser un programme d'exécution et un calendrier détaillé d’exécution assorti du projet des
installations de chantier et d’'un Plan Assurance Qualité, conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G.

Le calendrier d’exécution détaillera les délais par nature d’ouvrage en précisant la période de préparation, les
délais éventuels de livraison, les périodes d’exécution et les délais éventuels nécessaires avant une nouvelle
exécution en superposition ou une mise a disposition.

Par dérogation a l'article 28.2.2 du C.C.A.G ce programme sera soumis a validation du représentant de la
Maitrise d'ceuvre dans un délai de huit jours calendaires suivant I'ordre de service de démarrage.

Dans le délai de huit jours calendaires suivant I'ordre de service de démarrage, le titulaire devra faire aupres de
tous les concessionnaires intéressés a lI'emprise du projet, ses abords immédiats et voies d’accés une
déclaration d'intention de travaux établis en deux exemplaires sur un imprimé conforme au modele annexé a
l'arrété préfectoral.

Le délai visé ci-dessus est porté a soixante (60) jours lorsque les travaux envisagés sont susceptibles d'entrainer
le déplacement d'un ouvrage de distribution de gaz ou d'eau.

Le Titulaire ne pourra démarrer ses travaux que lorsque le concessionnaire lui aura communiqué tous
renseignements utiles sur I'emplacement des ouvrages de distribution existant dans la zone ou se situent les
travaux projetés ainsi que les recommandations techniques écrites applicables a l'exécution des travaux a
proximité des dits ouvrages.

Le nom, l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service chargé d'intervenir en cas d'urgence devront étre
affichés dans le(s) bureau(x) de chantier.

Les copies des demandes et les retours d’informations seront transmis au représentant du Maitre d’ceuvre.

4.3. ORGANISATION DU CHANTIER
Cet article modifie, précise l'article 31 du CCAG

4.3.1 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages avec les notes de calcul correspondantes, qui seront établis par le Titulaire,
feront partie du présent marché. lls seront soumis a I'approbation du représentant de la Maitrise d'ceuvre qui, par
dérogation a l'article 29.1.5 du C.C.A.G les retournera avec ses observations au plus tard 10 jours aprés leur
réception.
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4.3.2 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des
salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder
dix pour cent (10%) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a dix pour cent (10%).

Aucun sous-traitant ne pourra étre admis sans avoir remis au Maitre d'ouvrage les documents ou attestations
figurant a l'article D 8222-5 du Code du Travail.

4.3.3 Obligations du Titulaire (circulaire n° 98.27 du 19/02/1998 concernant le travail illégal).

Le Titulaire remet au Maitre de I'ouvrage une attestation sur 'honneur indiquant son intention ou non de faire
appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

4.3.4 Constatations et constats contradictoires.
Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG les constatations donnent lieu a la rédaction d’un constat dans les sept
jours a compter du jour du constat.

4.4. REUNIONS

Le Titulaire du marché est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le représentant du Maitre
d'ceuvre ou d'y déléguer un représentant ayant pouvoir pour engager I'Entreprise et donner sur-le-champ les
ordres au personnel de I'Entreprise de chantier.

La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier est indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux.

L'absence du titulaire du marché ou son remplacement par une personne insuffisamment qualifiées ou n’ayant
pas pouvoir pour engager I'entreprise, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité du titulaire défaillant.
Le représentant de la maitrise d’ceuvre se réserve le droit de convoquer aux réunions de chantier les entreprises
sous-traitantes ou cotraitantes en présence du titulaire.

Toute absence du titulaire ou de son représentant qualifié aux réunions de chantier, sera pénalisée a raison de
100 € H.T par absence, tout retard supérieur a 15 minutes a la réunion et toute communication téléphonique
d’entrepreneur pendant cette réunion seront pénalisés a raison de 30 € H.T sur simple constat du représentant
de la Maitrise d'oeuvre. Ces pénalités seront prélevées sur I'acompte a payer.

Dans le cas ou le Titulaire n'aurait pas donné suite aux réclamations émanant du représentant du Maitre
d'ceuvre, figurant sur au compte-rendu de chantier, il sera pénalisé de 50 € H.T au premier rappel; 100 € H.T au
second rappel et de 150 € H.T par rappel suivant.

Les faits susceptibles de pénalités seront portés a connaissance du Titulaire par courrier recommandé adressé
par la Matitrise d’ceuvre.

4.5. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Par dérogation a l'article 36.1 du C.C.A.G, seul le titulaire est responsable de la gestion de ses déchets.

La soumission d’'un S.0.S.E.D, ou de tout document d’organisation du traitement des déchets, avec son offre par
le candidat au marché devenu Titulaire rend contractuelles ces dispositions.

Elles s’appliquent a tout opérateur économique intervenant pour le compte du Titulaire, a charge pour ce dernier
de les faire respecter.

4.6. REMISE EN ETAT DES LIEUX

L'emprise des travaux et les alentours apres chantier devront étre laissés parfaitement propres et dégagés de
tous résidus appartenant a I'Entreprise ou déposés par des tiers en cours de travaux.

En cas de non-observation dans un délai de quinze jours aprés l'achévement des travaux, le retard sera
décompté comme pénalité de retard applicable a 'ensemble des travaux.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du Titulaire aprés mise en demeure par Ordre de Service
et assortie d'une pénalité de 1/3000¢™e du montant total des travaux par jour de retard calendaire.
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4.7. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et contrdles prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. et du C.C.T.P en cours de travaux seront
assurés aux frais du Titulaire au titre de I'autocontréle et visés par le représentant de la Maitrise d'ceuvre.

Les dispositions de l'art. 24 du C.C.A.G, relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et
produits mis en ceuvre, sont applicables a ces essais.

Le maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage dans la mesure ou ils sont
concluants ; dans le cas contraire, leur coQt pris en charge par le Maitre d'Ouvrage, sera déduit des sommes
dues a l'entrepreneur.

4.8. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Cet article modifie, précise l'article 40 du C.C.A.G

La remise des pieces constitutives du Dossier des Ouvrages Exécutés est a la charge du Titulaire. Sa
composition est indiquée au C.C.T.P.

Au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux le titulaire du marché remet au maitre d’ceuvre les
documents repris a l'article 40 1° alinéa du CCAG. Les autres documents du D.O.E et du D.I.U.O sont a remettre
par le Titulaire au représentant de la Maitrise d’ceuvre dans le délai d’'un mois a compter du jour des opérations
préalables a la réception.

Si la réception des ouvrages est fractionnée, les piéces constitutives du D.O.E comporteront les premiers
ouvrages a réceptionner puis seront complétées au fur et & mesure des demandes des réceptions.
La forme des documents est prévue a l'article 40 du CCAG.

Les plans comporteront la figuration exacte de toutes les prestations exécutées et devront inclure tous les détails
nécessaires : batiments, réseaux posés et découverts, emprises diverses... lls seront, si besoin, explicités par
des calculs de surfaces, détails d'exécution...

Il est précisé que ces documents doivent comporter, dans le cas d'emploi de matériel ou de matériau d’origine
étrangére, une traduction frangaise et la liste des dépositaires et représentants en France.

Article 5 - RECEPTION ET GARANTIES

5.1. RECEPTION
La procédure de réception se déroulera conformément a l'article 41 du C.C.A.G.

Par dérogation a larticle 41 du C.C.A.G, le délai maximal dans lequel le Maitre d'ceuvre doit procéder aux
opérations préalables a la réception des travaux est fixé a quinze (15) jours calendaires & compter de la date de
réception de la lettre du Titulaire l'avisant de la date d'achévement prévisible des travaux, pour étre recevable
cette demande doit obligatoirement étre accompagnée des documents repris a l'article 4.8 du C.C.A.P.

Par dérogation a l'article 41.2 du C.C.A.G., le procés-verbal des opérations préalables a la réception sera établi
par le maitre d'ceuvre dans un délai de 7 jours.

Par dérogation a l'article 41.1.3 du C.C.A.G., a défaut de fixation de la date des opérations préalables a la
réception par le représentant du pouvoir adjudicateur, la réception des travaux ne sera pas réputée acquise.

5.2. RECEPTION PARTIELLE
Cet article modifie, précise I'article 42 du CCAG

En dehors des cas de marché fractionné a tranches, une réception partielle ne pourra étre ordonnée pour la prise
de possession d’une partie des ouvrages par le Maitre d’'ouvrage que sur la demande écrite de ce dernier.

Elle donnera lieu a un constat d’état des lieux contradictoire dressé par le représentant de la maitrise d’ceuvre en
présence du titulaire et du représentant du maitre d’ouvrage. Il ne portera que les ouvrages faisant I'objet de cette
réception partielle. Ce constat sera notifié aux parties par la maitrise d’ceuvre.
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La date d'effet d’'une réception partielle comme point de départ des différents délais de garantie ne sera prise en
compte que dans le cas de marché fractionné a tranches et pour 'achévement d’'une tranche. Dans tous les
autres cas, seule la réception des ouvrages formera le point de départ des garanties.

La réception des travaux prononcée par le Maitre d’'ouvrage ne pourra pas faire obstacle a I'appel en garantie,
méme postérieure a cette réception, du Titulaire pour des dommages causés aux tiers.

5.3. GARANTIE

Cet article modifie, précise l'article 44 du CCAG

Le délai de garantie est fixé a I'art. 44.1 du C.C.A.G. et oblige le titulaire au parfait achévement de I'ouvrage.

Il prend effet & compter de la date d’achevement portée au Procés-verbal de réception des travaux.

Le Titulaire s'engage pendant ce délai a effectuer a ses frais sur simple demande du représentant de la Maitrise
d'ceuvre ou du Maitre d'ouvrage toutes les recherches sur l'origine des désordres, toutes les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une
défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution.

5.3.1 Garanties particulieres

Si le titulaire a proposé, dans son offre, d’'apporter des garanties particuliéres sur une nature d’ouvrage ou sur
I'ensemble des ouvrages, les conditions de cette garantie (étendue, durée, assurance, ...) sont annexées comme
piéces contractuelles du marché en complément des piéces prévues au 1.8 du présent CCAP.

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur simple
demande du Maitre d'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui
seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité du produit ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

L’existence de ces garanties particulieres n’a pas pour effet de retarder la libération des sdretés au-dela de
I'expiration du délai de garantie prévu au 44.1.

Article 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Cet article précise les articles 45 a 48 du CCAG
Les obligations générales sont précisées comme suit :

e De par sa mise en ceuvre de produit, matériau ou procédé dans le cadre du marché, le Titulaire est
réputé en capacité d’utiliser librement pour ce marché ces produits, matériaux ou procédés couverts par
des labels, marques ou brevets. Le titulaire est réputé avoir obtenu les autorisations comme de s’étre
affranchi des droits et redevances afférents a ces labels, marques ou brevets auprés de leurs
propriétaires.

e |’acceptation de la mise en ceuvre de produit, matériau ou procédé par le Maitre d’'ouvrage ou le Maitre
d’ceuvre ne peut former en aucun cas une quelconque responsabilité de ceux-ci dans Il'utilisation qui se
révélerait frauduleuse par le Titulaire de ces produits, matériaux ou procédé couverts par des labels,
marques ou brevets.

Article 7 - RESILIATION DU MARCHE - MESURES COERCITIVES

Les dispositions relatives a la résiliation du marché et a linterruption des travaux, ainsi que les mesures
coercitives qui pourraient étre prises, sont celles fixées au Code des Marchés Publics et aux chapitres VIl et VIII
du C.C.A.G Travaux.

Article 8 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles du C.C.A.G auxquels il est dérogé Articles du C.C.A.P portant dérogation
2.3 3
34.1 1.7
35 1.71
3.6 1.7.2
4 1.8
5 1.9

CCAP
06/02/23

page 14



COMPLEXE SPORTIF MUNICIPAL - LE CLOS DU TILLEUL - 59470 ESQUELBECQ

8 1.10
9 2.1.1
9.3 2.1.3
11.4 4.3.4
12 2.4
12.1 2.5
12.3 2.4
18 3.1
18.2 3.4
19.2.3 3.3
21 4.1
28 4.2
29.1.5 4.3.1
31 4.3
36 4.5
40 4.8
41 5.1
42 5.2
44 5.3
45348 6
Lu et Accepté par le Titulaire soussigné ............... Vu et Approuvé par le Maitre d'Ouvrage
A Le i A Le s

(Signature et cachet)
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